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Werkstatt

EDV: Projektorganisation

mit BauProCheck

Oft ist ein gewisser Zweilel der
Bauherren an den arganisatori-
schen Fahigkeiten der Architek-
tzn ausschlaggebend, wenn Auf-
gaben der Projektabwickiung an
externe Projektsteuerer delegiert
werden. Das Programm BauPro-
Check von ADS aus Stuttgart
verspricht Architekten in diesem
Bereich Hilfe.

von Christian Steinlehnear
und Andreas Walter

Die Moglichkeiten der EDV wer-
den in Architekturbiiros haupt-
sdchlich in den Bereichen AVA
und CAD genutzt, Organisatori-
sche Arbeiten werden entweader
mit Office-Programmen, die auf
die eigenen Bedlrfnisse ,umge-
strickt” wurden, oder mit mehr
oder waniger autweandigen
Zusatzfunktionan der verwande-
ten AVA/CAD-Systeme erledigt.
Das Programm ,BauProCheck”
basiert auf der Datenbank Micro-
s0ft Foxpro; damit kdnnen zeitli-
che Abldufe und Termine mit
projektspezifischen Daten ver-
knipft werden. Auf den gleichen
Datenbestand kann van den
Modulen Bautagebuch, Planver-
sand, Verwaltung von Stunden-
lohnarbeiten, Sonderwunsch-
bezichungsweise Mangelverwal-
twng und Zeiterfassung zugeqrif-
fen werden. Zentrales Instru-
ment ist hierbei das Projekttage-
huch, das auf den ersten Blick
wie ein Terminkalender wirkt. Es
kann aber bei weitem mehr. Aus-
gangspunkt far die Projektver-
waltung ist die Erzeugung eines
sogenannten Ereignisses”. Dies
kann ein Telefonanruf, eine Bau-
besprechung, abar auch ein fest-
gelegter Ablauf in einem Geneh-
migunasverfahren sein. Bei allen
diesen Ereignissen ist es mog-
lich, Folgeereignisse zu erstellen
und so auch vollstandige Ablau-
fe zu automatisieren. Zum Bei-
spiel wird der Telefonanruf des
Fliesenlegers mit der Frage nach
der Fugenfarbe in BauPraCheck
als Ereignis vom Architekten
ader dem Sekretariat erfal3t.
Dies I6st eine Kette von Aktionen
aus, die vom Eintrag des Anru-
fes in das Projekttagebuch Ober
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das Verfassen eines Briefs an
den Bauherrn mit der Frage um
Klagrung bis zur Kontrolle des
Riicklauls der Bauherrenent-
scheidung geht, Jedem dieser
Eintrige konnen sawohl gin
Erfassungs- und ein Erledi-
gunggdam, ein zustandiger
Bearbeiter, das passende Projekt
und nach weitere Spezifizierun-
gen zugeteilt werden, Der grolte
Varteil ist, dafd mit kamfortablan
Filterfunktionen nach diesen Kri-
terien gesucht warden kann.
Eine der vielen Variantan ist zum
Beispiel gine aktuelle Liste aller
Machtrige Gber einen definier-
ten Zeitraum,

Zusatzlich zur zeitlichen Koordi-
nation der Ereignisse entsteht
autamatisch eine Strukturierung
der Ablage aller verwendeten
Dakumente [Briefe, Bilder, Zeich-
nungen), um deren Organisation
man sich keine weiteren Gedan-
ken machen muf3. BauProCheck
wird alse zum zentralen Instru-
ment aller Projekt- und Barain-
formationen. Die benutzte Text-
vararbaitung (Microsoft Word)
ocdar Terminplanungs-Software
wird nun aus dieser Datanbank
mil den notwendigen Informa-
tionen via DDE (Dynamic Data
Exchange) bestlckt. Hierbei
wird etwa ein Anschreiben an
den Bauherrn, das als Word-
Dokument existiert, mit der Bau-
herrenanschrift, der Projekibe-
zeichnung, dem Bearbeiter usw.
automatisch vervollstandigt.

Die oft geringen textlichen Er-
ganzungen kannen nun auch
vom Architekten ohne Hilfe

des Sekretariats vorgenommen
werden,

Auch bei einer dezentralen
Organisation der Projektbetei-
ligten in raumlich getrennts Pla-
nungs- und Bauleitungsblras
hat sich das Programm in der
Praxis bewahrt. Das Minchner
Architekturbiiro Amtsbarg +
Partner beispielsweise gleicht
damit den Biro- und Baustellen-
datenbestand per ISON regel-
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makig ah. Damit ist sicherge-
stellt, dal3 keine redundanten
Datenbestdnde entstehen und
auch Liicken in der Weitergabe
van Informationen weitgehend
vermieden werden, Beispiels-
weise wurde vom Bauleiter auf-
grund dieses Datenabgleichs
arkannt, dal3 ihm zu einer bereits
angemahnien Rechnung das
zu prifende Exemplar noch gar
nicht vorgelegt wurde.

Trotz der durch das Pragramm
méglichen grofien Detailtiefe in
der Erfassung van Ereignissen
bleibt es den Benutzern freige-
stellt, wie weit sie den Erfas-
sungsautwand traiben méchten.
Zwar werden bei Amitsberg -+
Partner diz bekannten gelban
Klebezettel weiter in der tagli-
chan Abarbeitung von Kurzfristi-
gem verwendet, gerade aber
wenn es darum geht, mittelfristi-
ge Aufgaben und Infarmationen
nicht zu versaumen (wie die
rechtzeitioe Mitteilung an den
Bauherrn, dai? die Baugenehmi-
gung zu verlangern ist oder die
Gawihrleistung for ein Gewerk
ablauft) leistet das Programm
gute Dienste.

Dam Programm mearki man an,
daf} es zundchst von Architekten
fir sich selbst als Warkzeug ent-
wickelt wurde — es ist stark pra-
wisorientiert. Allerdings wunscht
rman sich eine deutlich fldssi-
gere Handhabung der Software.
Auch aina starkere Orientierung
an den van Office-Programmen
vorgegebenan Bedienungs-
standards wirde das Programim
lzichtar zugdnglich machen.
Wenn man die von ADS ange-
botenen Schulungen besucht
und nicht wia wir beim Testen
nur tber die recht gute Kurzan-
leitung versucht, das Programm
zu erlernen, féllt die Bedienung
méglicharweise leichter, Beson-
ders dann, wenn man individu-
elle Anpassungen vornehimen
mbchte, mull man schon ging

Varliebe fur Programmigrung
mithringen oder die Hilfe van
ADS [Systemanpassungen,
Installationen usw.) in Anspruch
nehmen. Die kompetents Hot-
line und die Bereitschaft, Anre-
gungen aus dem Anwenderkreis
ernst zu nehmen und umzuset-
zen, ralativieren jedoch die
erwidhntan Schwachpunkte.

BauProCheck dackt ainen
Bereich in der taglichen Arbeit
van Planern ab, der durch die
hisherigen Software-Lésungen
nur unzuregichend bedient
wurde. Es entlastet die Architek-
ten aulierdem von der ohnehin
unbeliebten Verwaltungsrautine.
Auch for kleine Buras stellt sich
die Frage, ob gin solches Pro-
gramm in der Anschaffungsliste
fir EDV nicht ginen hdheren
Stellenwert einnahmen sollte als
teure, multimediale CAD-Pro-
gramme, mit dengn in der
Anfangsphase eine echte Werl-
schépfung schwisriger zu reali-
sieren ist.

Bereits an andere Sparten verlo-
rengegangeneas Terrain kann mit
BauProCheck teilweaise wisder
zuriickgewonnen werden, da
das Pragramm ginen Teil der
immer wichtiger wardenden
Cuality-Management-Funktio-
nen im Architekturbiro Ober-
nimmt, Es macht Vorgange
transparenter und nachvaollzigh-
barer. Dies flhrt auch zu aingm
professionelleren Auftreten
gegeniiber dem Bauherrn,

Das Pragramim kann bei ADS als
Demowvarsion inklusive giner
(ibersichtlichen Schnallanleitung
fiir 85 DM angefordert werden.
Lizenzen sind ab 798 DM {light),
1950 OM (Einzelplatz) und 3500
DM [(Mehrplatzsystem) zuziglich
MwSt erhaltlich.

ADS Gosellschaft fir ange-
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